

تقویم زمانبندی اجرای فعالیت های پروژه مهر بر اساس نمون برگ خودارزیابی (۱ - ۱) - مدارس غیر دولتی

ردیف	عنوان فعالیت	مهلت انجام فعالیت	انجام شده	انجام نشده
۱	اخذ و نصب مجوز تأسیس و راه اندازی برابر قانون تأسیس مدارس غیر دولتی	شروع ثبت نام		
۲	انتصاب مدیر واجد شرایط مشاهده ابلاغ	۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور		
۳	تامین منابع انسانی (بر اساس ضوابط علمی و گزینشی آموزش و پرورش تناسب تعداد دانش آموزان با پست های موجود در مدرسه به استناد جدول درجه بندی و ضوابط پستهای سازمانی مدارس غیر دولتی) صدور ابلاغ همکاران در زمان مقرر	۱۵ خرداد تا ۱۵ شهریور		
۴	تهیه و تنظیم برنامه هفتگی با مشارکت کارکنان با توجه به اهداف سند تحول بنیادین و ابلاغ آن به معلمان و دانش آموزان قبل از شروع سال تحصیلی	۱ مرداد الی ۱۵ شهریور		
۵	اخذ تاییدیه معتبر استحکام بنا از اداره کل نوسازی مدارس	قبل از شروع ثبت نام		
۶	اخذ مجوز نوسازی برای تراکم دانش آموزی	۳۰ خرداد تا ۱۵ شهریور		
۷	توانمندسازی عوامل آموزشی و اجرایی و گذراندن دوره های آموزشی ضمن خدمت و دوره دانش افزایی بر اساس بخشنامه ی ابلاغی	۱ تیر الی ۳۱ شهریور		
۸	ثبت اطلاعات مورد نیاز الگوی تعیین شهریه در سلسله مربوطه (بصورت کامل صحیح و در زمان مقرر) و دریافت پوستر شهریه و نصب آن در مکان مناسب برای رویت اولیا	در زمان ثبت نام		
۹	انعقاد قرارداد شهریه به تفکیک شهریه مصوب و فوق برنامه درسی و غیر درسی و ارائه قرارداد الکترونیکی به اولیا	در زمان ثبت نام		
۱۰	انجام فرایند ثبت نام دانش آموزان بر اساس بخشنامه ی ابلاغی	۱ تیر تا ۱۵ شهریور		
۱۱	تنظیم برنامه عملیاتی مدرسه و تدوین و ابلاغ منشور اخلاقی و انضباطی دانش آموزان با تایید شورای مدرسه	۱ تیر تا ۱۵ شهریور		
۱۲	اعتقاد قرارداد مالی پرداخت حق بیمه و صدور فیش حقوقی کارکنان برابر ضوابط و مقررات قانون کار	۱ تیر الی ۲۰ شهریورماه		
۱۳	بهبود و ایمن سازی فضاهای و اماکن موجود در واحد آموزشی (راه پله راهرو، درب و پنجره های امکان و وسایل ورزشی)	۱ تیر الی ۲۰ شهریورماه		
۱۴	مناسب سازی فضای فیزیکی مدرسه برای حضور دانش آموزان با نیازهای ویژه	۱ تیر الی ۲۰ شهریورماه		
۱۵	استفاده از وسایل گرمایشی سرمایشی استاندارد در واحد آموزشی	۱ تیر الی ۲۰ شهریورماه		
۱۶	تامین و تجهیز وسایل مورد نیاز (تجهیز وسایل کمکهای اولیه و امدادی وجود کپسولهای آتش نشانی و سیستم اطفای حریق زمان شارژ و انقضای آن تامین صابون مایع خلالت سرویسهای بهداشتی و آبخوری پایگاه تغذیه سالم (بوفه مدارس) تامین وسایل آزمایشگاه)	۱ تیر الی ۲۰ شهریورماه		
۱۷	نصب تمثال امام راحل و مقام معظم رهبری پرچم جمهوری اسلامی نصب تابلوی استاندارد مشخصات آموزشگاه در سر درب مدرسه	۱ تیر الی ۲۰ شهریورماه		
۱۸	زیبا سازی محیط آموزشگاه نمازخانه و سالنها و کلاس ها و استفاده از تنوع رنگ ها متناسب با سن و جنسیت دانش آموزان تهویه هوا، رنگ و روشنایی مناسب فضاهای مدرسه	۱ تیر الی ۲۰ شهریورماه		
۱۹	برنامه ریزی برای مراسم بازگشایی (غنچه ها، شکوفه ها جوانه ها)	۱ شهریور تا ۲۰ شهریور		
۲۰	غبار رویی نمازخانه مدارس و تمهید مقدمات جهت برگزاری نماز جماعت در مدارس فاقد نماز خانه	۱ شهریور تا ۲۰ شهریور		
۲۱	آمدگی برگزاری مراسم بزرگداشت هفته دفاع مقدس	۱ شهریور تا ۲۰ شهریور		
۲۲	تنظیم دفاتر مالی قبل از پایان سال مالی	۱ مهر تا ۳۱ شهریور		
۲۳	توزیع به هنگام تمام کتب درسی به دانش آموزان	۱ شهریور تا ۲۰ شهریور		
۲۴	تهیه امکانات و زیر ساخت های اینترنتی برای دسترسی به موقعیت های یادگیری مورد نیاز شاد، درسنامه آموزش های مجازی و	۱ تیر تا ۱۵ شهریور		
۲۵	رعایت مفاد آخرین بخشنامه های ابلاغی در خصوص لباس فرم و سرویس حمل و نقل دانش آموزان	۱ تیر تا ۱۵ شهریور		
۲۶	تجزیه و تحلیل وضعیت آموزشی و تربیتی مدرسه و استفاده از نتایج آن در برای ارتقای کیفیت فعالیت ها	تا ۲۰ تیرماه		
۲۷	برگزاری با کیفیت جلسات شورای مدرسه و اجرای مصوبات مرتبط با بازگشایی مدرسه	شهریورماه		
۲۸	برنامه ریزی برگزاری جلسه عمومی با اولیا	شهریورماه		
۲۹	اجرای مانور بازگشایی مدارس طبق مصوبات ابلاغی	شهریورماه		